



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-13/2016-12/29

Датум: 18. мај 2017. године

Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу -
редни број 4/2016

1. **Назив и адреса наручиоца:** Министарство правде, Немањина 22-26, Београд,
www.mpravde.gov.rs.

2. **Врста наручиоца:** Орган државне управе.

3. **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:** Извођење радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, Марије Маге Магазиновић 11; 45000000 – Грађевински радови, 45210000 – Радови на високоградњи, 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – Завршни грађевински радови.

4. **Првобитна вредност уговора:** 148.897.685,42 динара без обрачунатог ПДВ.

5. **Измењена вредност уговора:** 149.961.808,37 динара без обрачунатог ПДВ.

6. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** У току извршења Уговора о извођењу радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу број: 404-02-13/2016-12/26 од 5. априла 2016. године констатовани су вишкови и мањкови радова. На предлог извођача, уз сагласност стручног надзора, наручиоцу је достављен Преглед вишкова и мањкова са Извештајем стручног надзора број: К-394/1, у свему према поступку предвиђеном чланом 15.

Уговора. Наручилац је прихватио наведени преглед са извештајем, и одобрио извођење вишкова радова у вредности од 14.460.286,89 динара без ПДВ и постојање мањкова радова у вредности од 13.396.163,93. На основу разлике између утврђених вишкова и мањкова радова, увећан је укупан износ уговорене цене.

Образложење

Дана 5. априла 2016. године Министарство правде као наручилац и група понуђача коју чине Златибор-градња Београд а.д. Београд, са седиштем у Београду, Пожешка 104а, Midvej d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, Виктора Новака 2, Instal teh d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, Булевар краља Александра 173/4, Roofs d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, Булевар Михаила Пупина 5/III/10 и El-conic d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, Мокролушка 21, као извођач, закључили су Уговор о извођењу радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, код наручиоца заведен под бројем: 404-02-13/2016-12/26 од 5. априла 2016. године, и код извођача под бројем: 810 од 05.04.2016. године.

Чланом 15. Уговора прописано је да је извођач дужан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореном јединичним ценама. Стручни надзор је дужан да провери основаност овог прегледа и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције наручиоцу на усвајање најкасније 10 дана од дана пријема прегледа. По прихватању прегледа од стране наручиоца, са извођачем се закључује измена Уговора, пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Сагласно цитираним одредбама, извођач је наручиоцу доставио Преглед вишкова и мањкова радова са Извештајем стручног надзора број: К-394/1.

Вишкови радова износе 14.460.286,89 динара без ПДВ, а мањкови радова износе 13.396.163,93 динара без ПДВ, тако да разлика између утврђених вишкова и мањкова радова износи 1.064.122,96 динара без ПДВ, а за који износ се увећава укупна вредност уговорених радова.

У складу са наведеним, донета је Одлука као у диспозитиву.



МИНИСТАР

Нела Кубуровић